

变革项目管理

一、 什么是变革？

- 1、什么是变革？
- 2、什么是变革领导力？
- 3、变革项目关键成功因素？
- 4、业务变革的指导原则
- 5、企业什么时候需要变革？
- 6、变革的目的
- 7、变革管理流程
 - 7.1 体系架构
 - 7.2 变革文化
 - 7.3 变革管理组织
 - 7.4 变革中“人”的管理
 - 7.5 变革项目管理
- 8、变革管理策略

二、 变革项目管理

- 1、变革项目管理方法
- 2、变革项目策划（项目预研）
 - 2.1 七分策划、三分方法
 - 2.2 价值项目选择四要素模型
 - 2.3 变革项目策划的底层逻辑
 - a. 变革项目策划的类型

- b. 变革项目策划产出物
- c. 变革项目策划的节奏
- d. 变革项目策划的方法

2.4 变革项目策划的内容

- a. 变革项目策划 16 要素
- b. 需求管理（正确需求成功一半；需求解码难点）
- c. 利益相关者分析
- d. 项目目的/目标
- e. 项目范围
- f. 项目产出物定义
- g. 项目计划（项目里程碑计划；项目总计划；项目双周滚动计划；项目阶段计划；关键子任务计划）
- h. 项目组织设计（项目组织架构底层模型；项目组织设计案例）
- i. 项目决策机制（里程碑汇报会/分级评审会）
- j. 项目沟通机制（双周例会/问题决策等）
- k. 项目风险识别与应对策略
- l. 项目宣传策划
- m. 项目激励机制
- n. 专业方法及模版开发
- o. 编制项目立项报告与评审

3、变革项目管理六步法

3.1 项目启动

- a. 项目启动阶段工作内容
- b. 启动会策划
- c. 向领导小组汇报
- d. 召开启动会议

3.2 整体方案设计

- a. 整体方案设计阶段工作内容
- b. 制定调研计划并实施
- c. 问题诊断与根因分析
- d. 变革点识别与改进规划
- e. 编制《整体设计报告》
- f. 跨部门研讨&评审
- g. 向领导小组汇报

3.3 详细方案设计

- a. 详细方案设计阶段工作内容
- b. 问题详细调研&分析
- c. 详细方案开发（组织/流程/IT/绩效等）
- d. 变革点实施规划
- e. 编制《详细设计报告》
- f. 跨部门研讨&评审
- g. 向领导小组汇报

3.4 IT 开发

- a. IT 开发阶段工作内容

- b. 编写《IT 开发需求说明书》
- c. 评审《IT 开发需求说明书》
- d. IT 开发实施
- e. 变更管理
- f. 系统测试（计划/测试方案/测试实施/问题解决）
- g. 编写《IT 操作手册》

3.5 上线试运行

- a. 上线试运行阶段工作内容
- b. 制定上线方案
- c. 组建试运行组织
- d. 流程/IT 教材开发
- e. 组织培训&考试
- f. 新流程正式上线
- g. 新流程运营调研
- h. 上线问题闭环管理
- i. 编制《上线总结报告》
- j. 向高层汇报

3.6 项目关闭

- a. 项目关闭阶段工作内容
- b. 正式流程文件签发
- c. 项目目标达成评估方案制定
- d. 项目目标达成评估方案实施

- e. 客户满意度评估
- f. 团队与个体激励方案落实
- g. 项目复盘
- h. 项目知识管理
- i. 编制《项目总结报告》
- j. 向高层汇报
- k. 项目正式关闭通知